

PROJEKTE, DIE BEREITS IN DER LAG-STEUERUNGSGRUPPE BEHANDELT WURDEN

Stand: Juni 2021

Nr.	Name	Träger / Ideengeber	Datum Sitzung SG	Status
1	Radrundtouren	Landkreis Neu-Ulm	17.09.2015	abgeschlossen
2	Bauernhofcafé Osterberg	Heidi Wiest	17.09.2015 10.12.2015	vom AELF abgelehnt
3	Kinderfeuerwehr Spiel- und Übungsgelände	Dorfgemeinschaft Nordholz	17.09.2015 10.12.2015	abgeschlossen
4	Meditationsgarten Kloster Roggenburg	Prämonstratenser Kloster Roggenburg	10.12.2015	abgeschlossen
5	Generationentreffpunkt Osterberg	Gemeinde Osterberg	10.12.2015	Antrag zurück gezogen
6	Illertisser Aromakultur	Stiftung Gartenkultur	10.12.2015	abgeschlossen
7	Kultur im Glashaus	Stiftung Gartenkultur	10.12.2015	Antrag zurückgezogen
8	3D-Bienenkino	Landkreis Neu-Ulm	29.06.2016	abgeschlossen
9	Kinderstadtplan Neu-Ulm	Stadt Neu-Ulm	29.06.2016	abgeschlossen
10	inklusives, barrierefreies Edwin Scharff Museum	Stadt Neu-Ulm	29.06.2016	von der SG abgelehnt
11	Streuobsterfassung Nordschwaben	LAG Monheimer Alb – Altmühljura	29.06.2016	bewilligt, Umsetzung läuft
12	Machbarkeitsstudie Spazierwege im Roggenburger Forst	Donautal Aktiv	29.06.2016 17.03.2017 19.07.2017	abgeschlossen
13	Mensch & Natur Oberroth	Gemeinde Oberroth	09.01.2017	abgeschlossen
14	Ausstellungsbunker ehemalige MUNA-Straß	Bunker- und Telefonkennfreunde	09.01.2017	ruht
15	Regio-CARBON	Christian Huck	09.01.2017	ruht
16	Flusslandschaften in Schwaben – Donau erleben! und Wertach erleben!	Bayerische Elektrizitätswerke (BEW)	19.07.2017	abgeschlossen
17	Qualitative Weiterentwicklung Radrundweg DonauTäler	Regionalmarketing Günzburg GbR	19.07.2017 13.10.2017	bewilligt, Umsetzung läuft
18	Neue Heimat Landkreis Neu-Ulm – Ein Integrationskonzept für die Region	Landkreis Neu-Ulm	19.07.2017	abgeschlossen

19	Zeitreise durch Bellenberg	Gemeinde Bellenberg	19.07.2017 25.01.2018	abgeschlossen
20	Biotopverbesserung und Umweltbildung am Wullens-tetter Natursee	LBV Kreisgruppe Neu-Ulm	04.05.2018 26.07.2018 12.04.2019	ruht
21	Mitfahrbänke Nersingen	Gemeinde Nersingen	04.05.2018 26.07.2018	abgeschlossen
22	Kulturlandschaften Untere Iller erleben	LEW Wasserkraft	04.05.2018 26.07.2018 26.10.2018	bewilligt, Umsetzung läuft
23	Heimatmuseum Weißenhorn – Turmerlebnispfad und Stadtspiel	Stadt Weißenhorn	26.07.2018	zurückgezogen
24	Dorfladen Witzighausen	Dorfladen Witzighausen UG	26.07.2018 26.10.2018	abgeschlossen
25	Plattform für Fachkräfteaustausch	Stadt Senden	26.07.2018	ruht
26	Folgeprojekt Streuobsterfassung – Sichtungsgarten Schlachters und Erhaltungsgarten Weißenhorn	Bezirksverband für Gartenbau und Landschaftspflege Schwaben	26.07.2018 09.02.2019 12.04.2019 15.07.2019	bewilligt, Umsetzung läuft
27	Qualitätsverbesserung Radwegeinfrastruktur	Regionalmarketing Günzburg GbR	26.07.2018 26.10.2018	bewilligt, Umsetzung läuft
28	Digital-Naturspielplatz	Stadt Vöhringen	26.10.2018 12.04.2019 15.07.2019	bewilligt, Umsetzung läuft
29	Schaudepot Klosterschätze Elchingen	Katholische Pfarrei Oberelchingen	19.07.2017 12.04.2019 15.07.2019	bewilligt, Umsetzung läuft
30	Schlossgarten Illertissen	Stadt Illertissen	12.04.2019	Umsetzung über Städtebauförderung
31	Unterstützung Bürgerengagement	Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm e.V.	26.10.2018 09.02.2019	bewilligt, Umsetzung läuft
32	Ausstellung Industriegeschichte Weißenhorn	Familie Kierndorfer	12.04.2019 15.07.2019	zurückgezogen
33	MÜSSEN – Aber ökologisch! Stille Örtchen zwischen Donau, Iller und Alb	Donautal Aktiv e.V.	12.04.2019	zurückgezogen
34	Fein- und Umsetzungsplanung Premiumspazierwege rund um den Roggenburger Forst	Donautal Aktiv e.V.	12.04.2019 15.07.2019 11.09.2019	bewilligt, Umsetzung läuft
35	Bewegungsweg Bellenberg	Generationenhilfe Bellenberg e.V.	15.07.2019	zurückgezogen
36	Leibipfad Holzheim	Gemeinde Holzheim	15.07.2019	bewilligt, Umsetzung läuft

37	Flusslandschaften in Schwaben erleben 2.0	LEW Wasserkraft	25.10.2019 23.07.2020 21.04.2021	Beschlussfassung für kommende Sitzung geplant
38	Radverkehrskonzept Landkreis Neu-Ulm	Landkreis Neu-Ulm	23.07.2020	bewilligt, Umsetzung läuft
39	Umweltpavillon Kreismustergarten	Landkreis Neu-Ulm	23.07.2020	bewilligt, Umsetzung läuft
40	Naturschutzsee Plessenteich erlebbar gestalten	Stadt-Neu-Ulm	23.07.2020 16.12.2020	bewilligt, Umsetzung läuft
41	Premiumspazierwanderwege rund um den Roggenburger Forst – Teilprojekt Umsetzung	Donautal aktiv e.V.	23.07.2020 16.12.2020	in Antragsstellung
42	Kinderstub'n mobil - Lastenräder für die Jüngsten	Großtagespflege Kinderstub'n	23.07.2020 16.12.2020	bewilligt, Umsetzung läuft
43	Backhaus im Dorfzentrum Unterroth - Bildungsarbeit über nachhaltiges Landleben	Obst- und Gartenbauverein Unterroth e.V.	16.12.2020	Antrag gestellt
44	Rehkitzrettung im Landkreis Neu-Ulm	Bayerischer Jagdverband e. V. – Kreisgruppe Neu-Ulm e. V.	16.12.2020	Antrag gestellt
45	Fortsetzung Unterstützung Bürgerengagement	Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm e.V.	16.12.2020	Antrag gestellt
46	Illertissen blüht! Umweltbildung anhand extensiv genutzter, kommunaler „eh-da-Flächen“	Stadt Illertissen	21.04.2021	Beschlussfassung für kommende Sitzung geplant
47	Machbarkeitsstudie für Rundwanderwege zum Thema Wald und Wasser erleben	Stadt Illertissen für ILE-Gebiet	21.04.2021	Beschlussfassung für kommende Sitzung geplant
48	Die Donau und ihre Lebensadern in Bayerisch-Schwaben: Netzwerke, Infrastruktur und Marketing im Tourismus	Regionalmarketing Günzbug GbR	21.04.2021	Beschlussfassung für kommende Sitzung geplant